

MATERI 5

PERENCANAAN PENGADAAN

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Tujuan Umum Pelatihan

Peserta memahami Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) melalui swakelola dan melalui penyedia

Tujuan Khusus Pelatihan

Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Memahami :

- Memahami tentang Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP
- Memahami Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola
- Memahami Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia
- Memahami Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

○ Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP

- Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola
- Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia
- Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Perencanaan Pengadaan

Identifikasi Kebutuhan



Penetapan Barang/Jasa



Cara




Jadwal




Anggaran PBJ

Kapan Perencanaan Pengadaan?



Siklus APBN

JANUARI



Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan Nasional

FEBRUARI - MARET



Review Baseline Penyusunan dan Penetapan **Pagu Indikatif**

M E I



Penyampaian KEM & PPKF ke DPR Penetapan RKP

OKTOBER



Penetapan RUU APBN di DPR

AGUSTUS



Penyampaian RUU APBN dari Nota Keuangan

JUNI



Penetapan Pagu Anggaran

NOVEMBER



Penetapan Perpres Rincian APBN

DESEMBER




Penetapan DIPA

TAHUN ANGGARAN SELANJUTNYA

Pelaksanaan Anggaran



Siklus APBD




1. Identifikasi Kebutuhan

Memperhatikan:

- prinsip efisien dan efektif dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- aspek pengadaan berkelanjutan;
- penilaian prioritas kebutuhan;
- barang/jasa pada katalog elektronik;
- Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
- barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai.



2. Penetapan Barang/Jasa



3. Cara Pengadaan

Swakelola



Penetapan Tipe swakelola

Penyusunan Spesifikasi/KAK

Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB

Penyedia



Penyusunan Spesifikasi/KAK

Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB

Pemaketan PBJ

Konsolidasi PBJ

Penyusunan Biaya Pendukung

4. Jadwal Pengadaan

SWAKELOLA		
persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan	Penetapan Sasaran, Penyelenggara, Rencana kegiatan, Spektek/KAK, RAB, Kontrak	Pelaksanaan, penyusunan laporan & penyerahan hasil swakelola
Perencanaan Pengadaan ●	Persiapan Pengadaan ●	Pelaksanaan Pengadaan ●
persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan	Persiapan pengadaan, persiapan pemilihan	Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Hasil Pekerjaan
PENYEDIA		

5. Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

- Harga barang;
- Biaya pengiriman;
- Biaya suku cadang dan purna jual;
- Biaya personil;
- Biaya non personil;
- Biaya material/bahan;
- Biaya peralatan;
- Biaya pemasangan; dan/atau

Biaya barang/
jasa yang
dibutuhkan




- Biaya pelatihan;
- Biaya instalasi dan testing;
- Biaya administrasi; dan/atau
- Biaya lainnya.

Biaya pendukung



- Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP
- **Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola**
- Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia
- Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)


Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola



Penetapan tipe swakelola



Penyusunan spesifikasi teknis/KAK



Penyusunan perkiraan biaya / Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP

Type Swakelola



Type I

Direncanakan, dilaksanakan & diawasi oleh **K/L/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran**



Type II

Direncanakan & diawasi oleh K/L Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran & dilaksanakan oleh **K/L/PD Pelaksana Swakelola**



Type III

Direncanakan & diawasi oleh K/L/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran & dilaksanakan oleh **Organisasi Kemasyarakatan**



Type IV

Direncanakan K/L/PD Penanggung Jawab dan/atau berdasarkan usulan pokmas & dilaksanakan serta diawasi oleh **Kelompok Masyarakat pelaksana**


- Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP
- Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola
- **Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia**
- Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia




Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP


1. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK



Menggunakan Produk Dalam Negeri



Menggunakan Produk bersertifikat SNI



Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau

Pemenuhan PPDN dan Produk bersertifikat SNI dilakukan sepanjang tersedia dan mencukupi

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK


Penyebutan merek dimungkinkan terhadap:



Komponen
barang/jasa



Suku Cadang



Bagian dari sistem
yang sudah ada



Barang/Jasa dalam
e-Katalog

TENDER CEPAT



Barang/Jasa pada
tender cepat


Penyusunan KAK

KAK Penyedia Jasa Konsultansi paling sedikit berisi:

- a. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan
- b. Waktu pelaksanaan yang diperlukan
- c. Spesifikasi teknis jasa konsultansi yang akan diadakan
- d. Sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan




2. Penyusunan perkiraan biaya / Rencana Anggaran Biaya (RAB)




3. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pemaketan pengadaan berorientasi pada :




Pemaketan Pengadaan (2)

Larangan Pemaketan Pengadaan




- Menyatukan/memusatkan beberapa paket PBJ yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing
- Menyatukan beberapa paket PBJ yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan
- Menyatukan beberapa paket PBJ yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil
- Memecah PBJ menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi

4. Konsolidasi Pengadaan



Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan paket-paket pengadaan barang/jasa sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan

Konsolidasi dilakukan pada tahap:



Dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK, dan/atau UKPBJ

Konsolidasi Pengadaan

Manfaat Konsolidasi?



penurunan biaya pengadaan



efisiensi proses pengadaan



mengurangi biaya transaksi

- Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP
- Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola
- Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia
- **Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)**

Rencana Umum Pengadaan (RUP)



- RUP adalah daftar rencana PBJ yang akan dilaksanakan oleh K/L/Perangkat Daerah
- RUP ditetapkan dan diumumkan oleh PA masing-masing K/L/Perangkat Daerah

RUP Swakelola

RUP Swakelola memuat paling sedikit:

- a. nama dan alamat PA/KPA;
- b. nama paket Swakelola yang akan dilaksanakan;
- c. tipe Swakelola;
- d. nama Penyelenggara Swakelola;
- e. uraian pekerjaan;
- f. volume pekerjaan;
- g. lokasi pekerjaan;
- h. sumber dana;
- i. besarnya total perkiraan biaya Swakelola;
- j. perkiraan Jadwal Pengadaan Barang/Jasa.



RUP Penyedia

RUP Penyedia memuat paling sedikit:

- a. Nama dan alamat PA/KPA;
- b. Nama paket Penyedia;
- c. Kebutuhan penggunaan produk dalam negeri;
- d. Peruntukkan paket untuk Usaha kecil atau non kecil;
- e. Uraian pekerjaan;
- f. Volume pekerjaan;
- g. Lokasi Pekerjaan;
- h. Sumber dana;
- i. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
- j. Spesifikasi teknis/KAK;
- k. Metode pemilihan; dan
- l. Perkiraan jadwal Pengadaan Barang/Jasa



Pengumuman RUP




Pengumuman RUP
Kementerian/Lembaga
dilakukan setelah penetapan
alokasi anggaran belanja
(APBN)



Pengumuman RUP
Perangkat Daerah dilakukan
setelah rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD
disetujui bersama oleh
Pemda dan DPRD

Pengumuman RUP



- diumumkan diaplikasi SIRUP
- dapat ditambahkan melalui:
 - Situs web K/L/PD
 - Papan Pengumuman resmi untuk masyarakat
 - Surat kabar dan/atau media lainnya

Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Aplikasi SiRUP



Rekap

Cari Paket

Unduh

Berita

Masuk

Pencarian Paket Nasional Tahun Anggaran 2018

Tampilkan entri

No	Paket	Pagu (Rp)	Jenis Pengadaan	Metode	Pemilihan	K/L/D/I	Satuan Kerja	Lokasi	ID
1	Normalisasi Drainase Jalan Karangsinom - Citarik	200.000.000	Pekerjaan Konstruksi	Lelang Umum	March 2018	Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	kabupaten karawang	17079108
2	Belanja Alat Tulis Kantor	761.300	Barang	Pengadaan Langsung	January 2018	Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana	DINAS PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.JEMBRANA	Jalan Mayor Sugianyar No. 9 Komplek Civic Centre	15257500
3	Turap Penahan Tanah Sei. Betung Desa Pulau Jambu, 50 M	900.000.000	Pekerjaan Konstruksi	Pemilihan Langsung	February 2018	Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kecamatan Kuok	15984796
4	Rehabilitasi Jembatan Cipansor Ruas Jalan Bojong - Pakembangan - Mandirancan Km.Cn. 26+700	300.000.000	Pekerjaan Konstruksi	Lelang Umum	January 2018	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT	Km.Cn. 26+700	15875790
5	Belanja pengisian tabung gas	4.500.000	Barang	Pengadaan Langsung	January 2018	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	denpasar	12402546
6	Belanja Jasa Transportasi dan	48.000.000	Jasa Lainnya	Pengadaan	May 2018	Pemerintah Daerah	DINAS PARIWISATA KOTA	Denpasar	12345754



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Terimakasih

